



el botànic es mou
PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE ESPAI PÚBLIC
I MOBILITAT PEL BARRI BOTÀNIC A VALÈNCIA

promou



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE

equip redactor

lapaisatgeria PAISATGES COL·LECTIUS c.guillem de castro 31 baix dreta - valència

_cronograma general

FASES	Treballs i Fites	agost-setembre 2016	octubre 2016				novembre 2016				desembre 2016				gener 2017				febrer 2017				març 2017				abril 2017	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
FASE 1. Presentació i contextualització del procés de participació 30% contracte	Definició mapa d'actors. Contactes agents involucrats representatius del barri (Grup motor) 1) Temàtiques a abordar 2) Organització del procés, calendari i tallers públics, tríptic informatiu. Primera enquesta 3) Pla de treball (cronograma) 4) Comunicació pública, difusió procés i dia B																											
	Acta d'inici dels treballs > 26 setmanes																											
	Roda de premsa Ajuntament València																											
	Festa de presentació: dia B! > recollida primeres dades opinions veïns + enquesta. Col.laboracions																											
	Fase 1 - INFORME																											
FASE 2. Autodiagnòstic participat 20% contracte	1ª Reunió grup motor. Presentació anàlisi espai públic, reflexió conjunta 1er taller																											
	Taller públic (RE)CONEIX EL BOTÀNIC. Recorregut amb visió crítica + mapatge col.laboratiu																											
	2ª Reunió grup motor. Presentació anàlisi mobilitat, reflexió conjunta 2on taller																											
	Taller públic MOU-TE AL BOTÀNIC. Hàbits desplaçaments, mercat, zona 30, aparcament.. + Enquesta detallada + Entrevistes agents representatius																											
	Taller camins escolar al CEIP Cervantes																											
	Fase 2 - INFORME																											
FASE 3. Formulació de propostes i consensos. Concreció d'acords	3ª Reunió grup motor. Resultats Tallers públics (Fase 2). Reflexió col.lectiva 3er taller																											
	Taller públic IMAGINA EL BOTÀNIC. Conclusions, debats i propostes zones concretes. Preferències																											
	Fase 3 - INFORME																											
FASE 4. Elaboració de l'estratègia integral participativa 25% contracte	A partir dels acords i propostes: 0) Anàlisi previ del barri i resultats tallers 1) Propostes i problemes d'interès comú 2) Actors responsables execució accions triades 3) Àmbit territorial en què es duen a terme 4) Recursos necessaris (pressupost aprox.) 5) Possibilitat control implementació, seguiment (indicadors) i valoració impactes																											
	Fase 4 - ESTRATÈGIA																											
FASE 5. Devolució i avaluació del procés 25% contracte	Presentació pública Estratègia integral participativa. Debat, últimes propostes																											
	Revisió document																											
	Fase 5 - ESTRATÈGIA FINAL																											

